

Tổng quan dự án P2P – Tích hợp với sàn CEXDEX.IO

1. Hiện trạng các module

Dự án P2P hiện đã hoàn thiện các phần chức năng cơ bản, cụ thể:

- **Module tạo quảng cáo & order:**
Cho phép người dùng đăng quảng cáo mua/bán và tạo đơn hàng cơ bản.
 - **Module tạo giao dịch:**
Cơ bản đã có quy trình khởi tạo và cập nhật trạng thái giao dịch.
 - **Module chat (message-based):**
Giao diện chat đơn giản, chưa phải real-time, dùng message dạng text.
 - **Module khiếu nại:**
Đã có quy trình khiếu nại và xử lý sơ bộ.
 - **Thiếu:**
Giao diện **Admin** để quản lý người dùng, giao dịch, khiếu nại, và logs hệ thống.
-

2. Hướng tích hợp vào sàn CEXDEX.IO

Mục tiêu:

Triển khai tích hợp sàn P2P vào hệ thống **CEXDEX.IO** – sàn nội bộ, nhằm khai thác và vận hành nhanh, tập trung fix lỗi & phát triển phần admin sau.

Hướng triển khai chi tiết:

- **Trao đổi API nghiệp vụ giữa hệ thống P2P và CEXDEX:**
 - **Bên P2P:** Ghi nhận *transaction* (trạng thái khớp lệnh, hoàn tất, lỗi, v.v.).
 - **Bên CEXDEX:** Giữ coin của người bán, chỉ **giải phóng coin sau khi có xác nhận thanh toán** thành công từ P2P.

Tiến độ dự kiến:

- **Tổng thời gian:** Khoảng **2 sprint**, mỗi sprint tương đương **2 tuần làm việc**.
 - **Sprint 1:** Thiết lập tích hợp API và cơ chế đồng bộ dữ liệu.
 - **Sprint 2:** Test thực tế, vận hành thử và xử lý lỗi.

- Nếu Sprint 1 bị trễ → linh hoạt mở rộng sang Sprint 2.

3. Định hướng Framework & Mở rộng đối tác

- **Đối tác tương lai:**
Khi tích hợp với các sàn khác, API framework cần đầy đủ và chuẩn hóa.
CEXDEX sẽ là **case study đầu tiên** để rút kinh nghiệm.
- **Thời gian phát triển framework:**
Tối thiểu **2 tháng**, gồm:
 - Thiết kế cấu trúc API, event flow và cơ chế xác thực.
 - Viết tài liệu kỹ thuật & hướng dẫn tích hợp đối tác.

4. Tổng kết

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Module quảng cáo & order	✅ Cơ bản hoàn tất	
Module giao dịch	✅ Cơ bản	
Module chat	⚙️ Dạng message	Cần nâng cấp real-time
Module khiếu nại	✅ Cơ bản	
Giao diện Admin	❌ Chưa có	Ưu tiên sau tích hợp
Tích hợp CEXDEX	🚀 Bắt đầu ngay	Tập trung phần API
Thời gian tích hợp	2 Sprint (4 tuần)	Có thể dời sang Sprint 2
Xây dựng Framework	2 tháng	Chuẩn hóa cho đối tác khác